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Основные результаты экспертно-аналитического мероприятия
«Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Кемеровской области в отношении государственного заказчика: государственная жилищная инспекция Кемеровской области» 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: Пункт 2.8 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2018 год. 

Исследуемый период: 2017 год
Объект экспертно-аналитического мероприятия: государственная жилищная инспекция Кемеровской области 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: проверка обоснованности и эффективности расходов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным государственным контрактам (договорам) для достижения целей осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: документы планирования закупок товаров, работ, услуг; документы, подтверждающие исполнение контрактов.

Экспертно-аналитическим мероприятием выявлены следующие нарушения и недостатки:
1. Инспекцией не соблюден порядок планирования закупок, что свидетельствует о низком качестве планирования закупок: 

1) в плане закупок (версия 13) отсутствует планирование закупки в целях реализации наградной системы (изготовление наградной продукции - дипломов) по коду целевой статьи 79550 в объеме финансового обеспечения 15,0 тыс. рублей. Но заключен договор от 06.04.2017 №22/2017 на оказание услуг по изготовлению дипломов в количестве 11 штук на сумму 15 тыс. рублей, не предусмотренный планом закупок.
2) в нарушение норм п.15 ст.21 ФЗ №44-ФЗ, п.2 Требований №554 утвержденный заказчиком план-график (версия 0) размещен в течение десяти дней, а не в течение трех рабочих дней с даты утверждения (нарушен порядок его размещения в открытом доступе).

3) в нарушение норм ч.9 Порядка №435 внесены изменения в планы-графики закупок по основанию «Иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок».

4) в нарушение требований ч. 2 ст.21 ФЗ N44-ФЗ, Порядка №435 первоначально план-график не соответствует плану закупок на 12,8 тыс. рублей по ИКЗ 172420705278942050100100080003530244 (впоследствии приведено в соответствие). 
5) в нарушение норм ч.13 Порядка № 435, ч.8 Порядка формирования идентификационного кода закупки, утвержденного приказом Минэкономразвития от 29.06.2015 № 422, в плане-графике произведено изменение уникального значения порядкового номера записи плана закупок с 0008 на 0017 (разряд 23-26) и информации о порядковом номере записи о данной закупке с 004 на 008 (разряд 27-29). 

6) в нарушение требований ч.2, ч.10 ст.21 ФЗ N44-ФЗ, Порядка №435 по ИКЗ 172420705278942050100100030006201242 план-график превышает план закупок в 2 раза или на 1 600,0 тыс. рублей по показателю доведенного объема прав в денежном выражении на принятие обязательств (ЛБО – 1 600,0 тыс. рублей).

7) несоответствие размера обеспечения заявки на участие при планировании и осуществлении закупки по объекту «Оказание услуг по разработке, внедрению и гарантийному обслуживанию информационной системы учета и анализа инспекционной деятельности» ИКЗ 172420705278942050100100030026201242: в плане-графике - в размере 80,0 тыс. рублей или 5% НМЦК, в извещении – 16,0 тыс. рублей или 1% НМЦК (не внесены изменения в план-график).

2. В нарушение ч.20 ст.22 ФЗ № 44-ФЗ, условий п.3.7.1, 3.19 раздела Ш Рекомендаций №567 расчеты по обоснованию НМЦК произведены с использованием 2 (двух) вместо пяти источников информации, значение НМЦК определено с использованием 2 (двух), а не 3 (трех) цен, предоставленных различными поставщиками. 
3. Общая сумма заключенных государственных контрактов на поставку теплоснабжения составила 99,9 тыс. рублей (расчетное), что на 12,8 тыс. рублей больше планируемого объема финансового обеспечения в плане закупок и общей суммы НМЦК плана-графика 87,1 тыс. рублей, что не соответствует условиям ч.2 ст.72 БК РФ (заключено не в соответствии с планом-графиком закупок). 

4. В нарушение п.2 ст.73 БК РФ предоставленный реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов, не содержит обязательные сведения: местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг.

5. В нарушение требований ч.1 ст.23, ч.2 ст.114 ФЗ N 44-ФЗ в заключенных государственных контрактах на оказание услуг по теплоснабжению №5/2017 от 30.01.2017, на оказание услуг по поверке приборов (средств измерений) от 15.05.2017 №Ф.2017.162720 не указан идентификационный код.

По итогам мероприятия Заключение контрольно-счетной палаты Кемеровской области направлено в государственную жилищную инспекцию Кемеровской области.

Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлена исполняющему обязанности заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию), начальнику главного контрольного управления Кемеровской области.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлено в Совет народных депутатов Кемеровской области.
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