Основные результаты контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на исполнение мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» ГП КО-Кузбасса «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса на 2014-2024 годы» 
за 2018-2019 годы»  
Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса на 2020 год. 

Предмет проверки: средства областного бюджета, направленные на выполнение мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий Кузбасса» на 2014-2024 годы.
Объекты контрольного мероприятия: 

- Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса;   

- Администрация Кемеровского муниципального округа;

- муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика Кемеровского муниципального округа».

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2018 по 31.12.2019
Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование средств, направленных на создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития сельской экономики, повышения уровня и качества жизни сельского населения Кузбасса в 2018-2019 годах. 
В ходе проверки установлено:
1. В 2019 году, с целью реализации постановления Коллегии АКО от 27.05.2014 № 208, была предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий четырем гражданам в сумме 1 217,6 тыс. рублей. Размер социальной выплаты к получению был ниже ее расчетной величины, остаток социальной выплаты планировалось перечислить в 2020 году. Однако решением Правительства РФ подпрограмма досрочно в 2019 году была завершена. 

Социальная выплата на улучшение жилищных условий граждан в размере 1 217,6 тыс. рублей возвращена на счет Департамента в мае-июле 2020 года.

В данном случае Департаментом изначально принято неверное решение и заключены соглашения с гражданами на приобретение (строительство) жилых помещений.

В соответствии с 34 ст. Бюджетного Кодекса РФ возврат социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан в размере 1 217,6 тыс. рублей в данном случае является неэффективным использованием бюджетных средств.

2. В нарушение муниципального контракта от 05.05.2012 №0139300027712000082 между Администрацией Новокузнецкого муниципального района и ГП КО «ГлавУКС» был сорван срок сдачи школы в п. Металлургов Новокузнецкого района.

Первоначально, согласно п.4.1. указанного контракта ГП КО «ГлавУКС» обязалось оказать услуги и передать Администрации Новокузнецкого муниципального района завершенный объект в срок не позднее 20.08.2013.

Дополнительным соглашением от 07.05.2018 №5 к муниципальному контракту ГП КО «ГлавУКС» обязуется передать завершенный Объект не позднее 31.12.2020. Таким образом, срок сдачи объекта был перенесен на 7 лет.

Таким образом, Департаментом совместно с администрацией Новокузнецкого муниципального района осуществлялся недостаточный контроль за соблюдением сроков завершения строительства объекта.

3. В связи с невыполнением обязательств со стороны ПАО «ГАЗПРОМ» перенесены сроков ввода в эксплуатацию газопровода на 2021 год. Предусмотренные муниципальными контрактами работы, выполнены. Однако, предусмотренное техническим условием №5 от 17.01.2018 присоединение газопровода к существующим сетям, выданным ООО «Газпром газораспределение Томск» филиал в Кемеровской области, не осуществлено, газопровод среднего давления не подключен к существующему газопроводу среднего давления. Предусмотренные проектом домохозяйства и котельная не подключены.

Таким образом, целевые показатели (индикаторы) Государственной программы в части мероприятия по развитию газоснабжения не достигнуты. 

4.  Целью анализируемой подпрограммы является создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития сельской экономики, повышения занятости, уровня и качества жизни сельского населения. 

Однако, в разделе 5 Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Государственной программы предусмотрены только количественные показатели проведенных мероприятий. Отсутствуют качественные показатели (индикаторы) достижения целей Подпрограммы, а именно: повышения занятости, уровня и качества жизни сельского населения и т.п.

Таким образом, в нарушение Постановления Коллегии АКО от 21.02.2013 № 58 «Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области» значения целевых показателей (индикаторов) мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» не отражают синергетический эффект, учитывающий экономическую, социальную, экологическую и иную эффективность, полученную в результате реализации мероприятия государственной программы.

По итогам проверки в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса направлено представление контрольно-счетной палаты Кемеровской области – Кузбасса для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.
Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Кузбасса.

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен заместителю Губернатора Кузбасса (по агропромышленному комплексу), а также в Законодательное собрание Кемеровской области - Кузбасса.
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